[image: image1.jpg]I cap/soares





	

	143980, Московская обл., г. Железнодорожный,Гидрогородок 15.

Для почтовых отправлений: 119048, Москва, Комсомольский пр-т, д.42, стр. 2.  тел/факс (499)245-95-62; 245-95-75; 245-41-90
E-mail   info@darvodgeo.ru    http://www.darvodgeo.ru 

Астраханский филиал: 414045 г.Астрахань, ул.Моздокская, 53

тел/факс (8512) 384-115, тел: (8512) 384-112, 382-603 

E-mail Astrakhan@darvodgeo.ru
	ИНН 5012014825 КПП 501201001
Расчетный счет: 40702810300010482201

Корр. счет: 30101810600000000119

БИК: 044583119

ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Москва




Берегоукрепление Приволжского затона 
от Таможенного моста до пешеходного моста 

Проектная документация

Проект организации строительства 

03/09-ПОС
Директор    Астраханского филиала                                                 Е. А. Тимофеева                                                                                     

И. О. главного инженера  Астраханского филиала                        Л. В. Рожкова
Главный инженер проекта                                                                   И.А. Куксин

2010г.

Состав проектной документации

	№ разд.
	Наименование раздела
	Наименование комплекта
	Обозначение

	1
	Пояснительная записка
	Пояснительная записка
	03/09-ПЗ

	2
	Схема планировочной организации земельного участка  
	Схема планировочной организации земельного участка  
	03/09-00.01-ОЗУ
03/09-00.01-ОЗУ.К (взамен 03/09-00.01-ОЗУ 

	3
	Архитектурные решения
	Не выполнялся в связи с отсутствием   архитектурных объектов.

	4
	Конструктивные и объёмно-планировочные решения
	Конструктивные и объёмно-планировочные решения
	03/09-00.01-ГР
03/09-00.01-ГР.К

(взамен 03/09-00.01-ГР)

	5
	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических  мероприятий , содержание технологических решений.

Подраздел «Система электроснабжения»
Подраздел «Система водоснабжения»

Подраздел «Система водоотведения

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Подраздел «Сети связи»
	Насосные станции поливочные. Силовое электрооборудование.

Насосные станции поливочные. Электроснабжение.
Вынос кабельных линий
Наружное освещение

Водопроводы поливочные

Перекладка дюкеров водопровода
Перекладка дюкера напорного коллектора

Переустройство тепловой сети у пешеходного моста 
Вынос кабельных линий связи
	03/09-00.01-ЭМ

03/09-00.01-ЭС

03/09-00.02-ЭС

03/09-00.02-ЭС.К

(взамен 03/09-00.02-ЭС)
03/09-00.01-НО

03/09-00.01-ВП

03/09-00.01-НВ

03/09-00.01-НК

03/09-00.01-ТС
03/09-00.01-СС

	6
	Проект организации строительства
	Проект организации строительства
	03/09-ПОС



	7
	Проект организации работ  по сносу  или демонтажу  объектов капитального строительства
	Не выполнялся в связи с отсутствием    объектов сноса

	8
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	03/09-ООС

	9
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Не выполнялся в связи с отсутствием    пожароопасных объектов 

	10
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	03/09-ОДИ

03/09-ОДИ.К

(взамен 03/09-ОДИ

	11
	Смета на строительство объектов капитального строительства
	Сметная документация
	03/09-СМ



	Комплексные инженерные изыскания. Технический отчёт. ООО ПСК «ГЕОэкспресс», г. Астрахань
	590.09-ИИ.ОТ


Текстовая часть

Содержание
	№
	Наименование
	Стр

	1
	Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства
	4

	1.1
	Топографические условия земельного участка
	4

	1.2
	Инженерно-геологические условия
	4

	1.3
	Гидрогеологические условия
	6

	1.4
	Гидрологические условия
	7

	1.5
	Климатические условия
	7

	2
	Оценка развитости транспортной инфраструктуры
	9

	3
	Характеристика земельного участка, предоставляемого для строительства
	9

	4
	Перечень видов  строительных, монтажных и специальных работ
	9

	5
	Потребность в материально-технических ресурсах
	10

	6
	Организационно-технологическая схема, определяющая последовательность возведения зданий и сооружений
	11

	6.1
	Основные строительные решения
	11

	6.2
	Производство работ
	18

	7
	Потребность строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, воде, временных зданиях и сооружениях
	30

	7.1
	Потребность в кадрах
	30

	7.2
	Потребность  в основных строительных машинах, механизмах
	31

	7.3
	Потребность в воде
	32

	7.4
	Потребность в электроэнергии
	34

	7.5
	Потребность в инвентарных зданиях
	35

	8
	Контроль качества строительно-монтажных работ
	36

	9
	Техника безопасности и противопожарные мероприятия
	36


	10
	Обоснование продолжительности строительства
	45

	11
	Календарный план строительства
	45


Графическая часть
1. Стройгенплан М 1:500

1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства
1.1. Топографические условия земельного участка
Трасса берегоукрепления расположена в пределах ландшафта городского поселения с непосредственным примыканием к  жилой зоне по ул. Набережная Приволжского затона. Рельеф исследуемой трассы техногенный – селитебная зона города (пешеходные дорожки, покрытые асфальтом, коммуникации и др.).  Абсолютные отметки поверхности трассы составляют -20,50…-22,10 м БС.

1.2. Инженерно-геологические условия
В геологическом строении береговой линии Приволжского района принимают участие современные техногенные (t IV), аллювиальные (a IV) и  среднечетвертичные морские хазарские (m II hz) отложения. Ниже приводится описание правого и левого берегов и русла Приволжского затона.

Левый берег Приволжского затона

По данным бурения и фондовым материалам с поверхности и до глубины 15,0 м геологический разрез представлен современными техногенными (t IV), аллювиальными (a IV) и среднечетвертичными морскими хазарскими (m II hz) отложениями.

 Современные техногенные отложения залегают с поверхности и практически на всем протяжении представлены асфальтным покрытием, мощность которого составляет 0,2…0,3 м. В качестве основания (подушки)  для асфальтного покрытия служит  щебень, мощность щебенчатой отсыпки составляет 0,20…0,40 м.

Аллювиальные отложения (a IV), вскрытые под техногенными образованиями, представлены суглинками, песками и глинами. Суглинки имеют повсеместное распространение и залегают как с  поверхности, подстилая техногенные отложения, так и слагают среднюю часть разведанного разреза аллювиальных отложений. Суглинки легкие, пылеватые, полутвердые и тугопластичные в зоне аэрации, мягко- и текучепластичные ниже уровня грунтовых вод; коричневого и коричневато-серого цвета, с прослойками песка. Мощность суглинков составляет 0,5…2,0м. Суглинки тяжелые, пылеватые, в основном залегают ниже уровня грунтовых вод, по консистенции изменяются от тугопластичных до текучепластичных, серого и темно-серого цвета, с прослойками песка. Мощность суглинков составляет 1,4…2,2 м.

Суглинки подстилаются мощной толщей песков, которые  на отдельных участках залегают в виде линз среди суглинков в зоне аэрации. Пески  пылеватые, средней плотности, маловлажные, неоднородные по гранулометрическому составу,  серого и темно-серого цвета, с прослойками суглинка. Мощность песков составляет 0,80-1,3 м.Пески  мелкие, средней плотности, насыщенные водой, неоднородные по гранулометрическому составу,  темно-серого цвета, с прослойками суглинка, с обломками раковин моллюсков.  Мощность мелких песков  2,20…4,10м.. Пески  пылеватые, средней плотности сложения, насыщенные водой неоднородные по гранулометрическому составу, серого цвета, с тонкими прослоями глин. Вскрытая мощность песков составляет 2,5…3,0 м.

В нижней части геологического разреза в процессе бурения вскрыты глины с частыми прослойками песка. Глины легкие, пылеватые, туго- и мягкопластичные, преимущественно мягкопластичные; серого цвета, горизонтальнослойчатые, с частыми тонкими прослойками песка, с включениями мелких раковин моллюсков. Вскрытая мощность глин составляет 3,0 м. 

Правый берег Приволжского затона

Описание геологического разреза приводится по фондовым материалам. С поверхности и до глубины 15,0м геологический разрез представлен современными техногенными (t IV) и аллювиальными (a IV) и среднечетвертичными морскими хазарскими (m II hz) отложениями.

Современные техногенные отложения - насыпные грунты неоднородны по составу, представлены, в основном, суглинками с включением большого количества обломков кирпича, бетона и другого строительного мусора (до 50%). С поверхности суглинки перекрыты асфальто-щебневым покрытием. Общая мощность насыпных грунтов составляет 0,3…0,6 м.

Аллювиальные отложения, вскрытые под техногенными образованиями, представлены суглинками, песками и глинами. 

Суглинки имеют повсеместное распространение и залегают как с  поверхности, подстилая техногенные отложения, так и слагают среднюю часть разведанного разреза аллювиальных отложений. Суглинки легкие и тяжелые, пылеватые, полутвердые и тугопластичные в зоне аэрации, ниже уровня грунтовых вод от мягкопластичных до текучих, коричневого и коричневато-серого цвета, с прослойками песка. Мощность суглинков колеблется от 1,7 до 5,0 м. Глины легкие, пылеватые, туго- мягкопластичные, серые, с прослоями песка и суглинка, с включением раковин моллюсков. Мощность глин составляет 0,5…1,4 м. Пески пылеватые, средней плотности сложения, насыщенные водой неоднородные по гранулометрическому составу, желтовато-серого и серого цвета, с прослоями глин и суглинков. Мощность песков 2,1…3,3 м.

Среднечетвертичные хазарские морские отложения представлены глинами с прослоями песка. Глины легкие, пылеватые, полутвердые, серого цвета, горизонтальнослойчатые,  прослоями песка. Вскрытая мощность глин достигает 3,0 м. 

Русло Приволжского затона

Дно Приволжского затона сложено современными аллювиальными отложениями, представленными суглинками, илами, песками и глинами. Суглинки тяжелые, легкие (линзы в илах), пылеватые, мягко- текучепластичные, коричневого и коричневато-серого цвета, с прослойками песка. Мощность суглинков колеблется от 0,5 м до 2,5 м. Глины легкие, пылеватые, текучепластичные и текучие, темно-серого цвета, заиленные, с прослоями песка и суглинка, с включением раковин моллюсков. Мощность глин составляет 0,5…1,5 м. Илы суглинистые, черного и темно-серого цвета, с частыми прослойками песка с включением раковин моллюсков. Мощность ила изменяется от  2,5 м до 7,0 м. Пески пылеватые, средней плотности сложения, насыщенные водой неоднородные по гранулометрическому составу, желтовато-серого и серого цвета, с прослоями глин и суглинков. Вскрытая мощность песков составляет 2,0 м. Глины легкие, пылеватые, с частыми прослоями песка, серого цвета, туго- мягкопластичные, с включением раковин моллюсков. Мощность глин составляет 4,0 м. 

Среднечетвертичные хазарские морские отложения представлены глинами с прослоями песка. Глины легкие, пылеватые, полутвердые, серого цвета, горизонтальнослойчатые,  прослоями песка. Вскрытая мощность глин достигает 2,5 м. 

1.3.Гидрогеологические условия
В процессе изысканий вскрыты и изучены грунтовые воды современных аллювиальных отложений. Водовмещающими породами являются пески и их прослои в суглинках и глинах. Грунтовые воды безнапорные, глубина их залегания по состоянию на 29 апреля 2009 года составила 1,6 м,  что соответствует абсолютной отметке -23,40 м БС. Горизонт воды в Приволжском затоне по состоянию на 6 мая 2009г. составлял -23,41 м БС. По результату химического анализа воды из скважины № 1 грунтовые воды соленые, величина сухого остатка 4,9 г/дм3. По химическому составу  воды смешанные. 

1.4. Гидрологические условия
Приволжский затон является полностью внутригородским водным объектом. Он берет начало от левого берега р. Царев. В районе «Лебединого озера» (Таможенный мост) Приволжский затон плавно переходит в канал 1 Мая. Ширина Приволжского затона варьирует от 45 метров до 190 метров. Глубины составляют 1,3…3,81 метра, соответственно отметки дна  -25,15…-27,66м Б.С.  От р. Царев Приволжский затон отделён дамбой, на которой построена насосная станция для обеспечение проточность и водообмена внутригородских водотоков.
В «Технико-экономическом обосновании организации проточности и водообмена внутригородских водотоков г. Астрахани» предусмотрена следующая схема организации проточности и водообмена внутригородских водотоков. В меженный период  насосная станция на дамде р. Царев и Приволжского затона подает воду из р. Царев в Приволжский затон максимальной производительностью 15,2 м3/с. Из Приволжского затона вода поступает в канал имени  1 Мая и далее в р. Кутум. В период паводков будет осуществляться откачка воды вышеуказанной насосной станцией из Приволжского затона в р. Царев
      Водоподача насосной станцией во внутригородские водотоки будет осуществляться в периоды с  1 апреля до 1 мая и с 15 июня до 15 октября (исключая период паводка). Откачка воды предусматривается с 1 мая и по 15 июня. Эти сроки могут изменяться в зависимости от природных и социально-экономических условий.

1.5. Климатические условия
В гидрометеорологическом отношении территория Нижней Волги, куда входит и Астраханская область, характеризуется  резко-континентальным климатом. 

Астраханская область находится под преимущественным влиянием азиатского антициклона, наиболее отчетливо оно проявляется в холодную половину года, когда все Нижнее Поволжье оказывается на юго-западной периферии отрога антициклона. В связи с этим здесь преобладают восточные холодные ветры, иногда очень сильные. Весной на территории области эти  ветры обуславливают засушливую погоду, изредка с пыльными бурями. Летом и осенью над территорией устанавливается малоградиентное  барическое поле. Иногда вместо восточных ветров кратковременно устанавливаются западные, более влажные, они обычно вызывают спад жары, грозовые дожди.

Средняя годовая температура воздуха составляет 10оС. Самый холодный месяц - февраль, среднемесячная температура которого минус 5оС. Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдался в феврале 1954 года и составил  минус 33 град. Самый жаркий месяц - июль, со среднемесячной температурой воздуха плюс 25,2 град. Абсолютный максимум температуры воздуха  плюс 41 градус  наблюдался 01.07.91г. Максимальная амплитуда колебаний температур воздуха в течение года наблюдалась  в  1954 году и составила 73 градуса.

Территория характеризуется сухим климатом полупустыни. Среднее количество выпадающих осадков в год равно 187 мм. Осадки теплого периода, в основном носят ливневой характер. Средняя многолетняя сумма осадков теплого периода составляет 135 мм или 72% от годового количества.

Снежный покров незначительный, около 10 см. Устойчивый снежный покров в 50% зим отсутствует. Глубину промерзания почвы определяют многие факторы: рельеф местности, тип и увлажненность почвы, высота снежного покрова и т.д. Нормативная глубина промерзания составляет 1,0 м.

Астраханская область находится под преимущественным влиянием азиатского антициклона, что наиболее отчётливо проявляется в холодное время года. В связи с этим, здесь преобладают восточные холодные ветры, иногда очень сильные. Весной эти ветры обуславливают засушливую погоду, изредка с пыльными бурями. Летом и осенью иногда вместо восточных ветров кратковременно устанавливаются западные, более влажные. Они обычно вызывают спад жары, грозовые дожди. Среднегодовая скорость ветра 4,4 м/с, максимальная 2,5 с, порывы ветра доходят до 28 м/с.

2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры
Объект расположен в г. Астрахани, который обеспечен транспортной инфраструктурой. Город связан с другими регионами автомобильным, железнодорожным и речным транспортом. Доставка строительных материалов и оборудование до производственной базы строительной организации будет производиться автомобильным и железнодорожным  транспортом. Непосредственно на площадку строительства строительные материалы и оборудование будут доставляться автомобильным транспортом по ул. Набережной Приволжского затона. Улица имеет асфальто-бетонное  покрытие.
3. Характеристика земельного участка, предоставляемого для строительства

Обследованная трасса берегоукрепления расположена в пределах ландшафта городского поселения и отделена от жилой зоны транспортными магистралями. С точки зрения наличия элементов природы трасса берегоукрепления на левом берегу делится на две части: откосного типа от Таможенного моста до + 125м западнее автомобильного в створе улицы Генерала Епишева и полуоткосного типа - от указанной точки до пешеходного моста. На правом берегу от Таможенного моста до смотровой вышки тип крепления откосный. 

В пределах трассы отсутствуют памятники исторического и культурного наследия, она не является охранной зоной памятников.

На период производства работ по реконструкции берегоукрепления во временное пользование изымается 4,34га из земель поселений и водного фонда. В постоянное пользование  земли не изымаются. 
4. Перечень видов  строительных, монтажных и специальных работ
Таблица 4.1
	№
	Наименование
	Ед.изм
	Количество

	1
	Земляные работы:
	 
	 

	 
	разработка земснарядом "Watermaster"
	1000м3
	0,614

	 
	разработка грунта экскаватором
	1000м3
	13,254

	 
	разработка грунта вручную
	100м3
	36,474

	 
	разработка грунта бульдозером
	1000м3
	2,906

	 
	уплотнение грунта
	1000м3
	1,291

	 
	планировка
	1000м2
	38,204

	 
	обратная засыпка грунтом 
	1000м3
	3,589

	 
	обратная засыпка песком
	1000м3
	0,181

	2
	Устройство оснований: 
	
	

	 
	щебеночных
	м3
	4412,344

	 
	песчаных 
	100м3
	16,232

	 
	гравийных 
	м3
	2,520

	3
	Каменная наброска
	100 м3
	1,377

	4
	Устройство конструкций из монолитного бетона и железобетона
	м3
	1857,490

	5
	Армирование
	т
	45,805

	6
	Монтаж сборных железобетонных конструкций
	м3
	145,1

	7
	Погружение стальных шпунтовых свай
	т
	243,460

	8
	Монтаж металлоконструкций
	т
	212,442

	9
	Гидроизоляционные работы
	100 м2
	554,758

	10
	Отделочные работы:
	
	

	 
	огрунтовка поверхностей
	100 м2
	99,460

	 
	окраска  поверхностей
	100 м2
	125,844

	 
	штукатурка поверхностей
	100 м2
	8,390

	11
	Устройство покрытий:
	
	

	 
	устройство цементных стяжек
	100 м2
	0,181

	 
	устройство бетонных плитных покрытий
	100 м2
	124,250

	 
	устройство дорожных покрытий из ж/б 
	100 м3
	10,980

	 
	асфальтобетонное покрытие
	1000 м2
	0,741

	12
	Покрытие кабеля кирпичом 
	1000 шт.
	3,403

	13
	Установка бортовых камней
	100 м
	29,330

	14
	Укладка трубопроводов из труб:
	
	

	 
	асбестоцементных
	км
	0,103

	 
	стальных
	км
	0,952

	 
	полиэтиленовых 
	м
	10848

	15
	Укладка кабеля 
	100м
	85,690

	16
	Разборка покрытий
	100 м3
	25,507

	17
	Разборка ж/б конструкций 
	м3
	403,300


5.Потребность в материально-технических ресурсах
Таблица 5.1
	№
	Наименование
	Ед.изм
	Количество

	1
	Песок
	м3
	1947,103

	2
	Щебень
	м3
	5117,808

	3
	Камень
	м3
	145,96

	4
	Вода
	м3
	5007,12

	5
	Монолитный бетон
	м3
	2092,524

	6
	Раствор
	м3
	36,035

	7
	Металлоконструкции
	т
	465,247

	8
	Сборный ж/бетон
	м3
	1211,763

	9
	Кольца для колодцев сборные ж/бетонные 
	м
	21,174

	10
	Битум
	т
	7,031


	11
	Арматура
	т
	47,873

	12
	Кирпич 
	тыс. шт.
	3,403

	13
	Лес
	м3
	46,371

	14
	Щиты из досок
	м2
	1390,96

	15
	Трубы стальные
	м
	951,68

	16
	Трубы полиэтиленовые
	м
	10848

	17
	Трубы асбестоцементные
	м
	103,82

	18
	Асфальтобетон
	т
	135,654

	19
	Рубероид
	м2
	204,66

	20
	Цемент ( бетон,  раствор)
	т
	664,188

	21
	Плиты тротуарные бетонные 
	м2
	12425

	22
	Камень бортовой
	м
	2933

	23
	Лакокрасочные материалы
	т
	5,177

	24
	Материалы гидроизоляционные рулонные
	м2
	171,424

	25
	Смесь EMACO S88
	кг
	49070

	26
	Смесь пескоцементная 
	м3
	621,3

	27
	Кабель
	м
	8569,033

	28
	Электроды 
	т
	0,971


Доставка привозных строительных конструкций, материалов, оборудования  и местных материалов на  площадки строительства объектов  предусматривается автомобильным транспортом по существующим дорогам общего пользования с твердым покрытием, временным проездам в пределах земельного отвода.

Укрупненная сборка строительных конструкций, изготовление товар​ного бетона и раствора планируется на производственной базе строительной организации  или на предприятиях стройиндустрии г. Астрахани  с последующей доставкой на площадку строительства спецавто​транспортом.

6. Организационно-технологическая схема, определяющая последовательность возведения зданий и сооружений
6.1. Основные строительные решения

 Реконструкция берегоукрепления на левом берегу
 В соответствии с «Актом обследования объекта» на участке протяжённостью 793м (ПК0 – ПК7+93) от пешеходного моста до створа храма святого князя Владимира берегоукрепление представлено полуоткосным типом. Вертикальная стенка из железобетонных шпунтов  шапочный брус находится в удовлетворительном состоянии и требуют текущего ремонта. Ремонт существующей вертикальной стенки предусматривает  облицовку ее боковой поверхности со стороны берега облицовочной бетонной плитой, по верху шапочный брус накрывается декоративной бетонной накрывной плитой. Со стороны воды шапочный брус оштукатуривается с устройством расшивки «каменная кладка». 

На участке длиной 97м (ПК7+93 – ПК8+90) предусматривается устройство новой вертикальной стенки из стального шпунта Ларсен IV длиной 14м. По верху шпунтовой стенки устраивается железобетонный  шапочный брус высотой со стороны воды 95 см и шириной 60 см из монолитного железобетона. Со стороны берега шапочный брус облицовывается бетонной плитой, по верху накрывается декоративной бетонной накрывной плитой. Со стороны воды шапочный брус оштукатуривается с устройством расшивки «каменная кладка». 


Откосный тип берегоукрепления представляет собой откос заложением 1:2, облицованный монолитным железобетоном, снизу ограниченным бетонным упором. Реконструкция существующего берегоукрепления откосного типа длиной 793м (ПК8+90 – ПК16+83) предусматривает ремонт существующего железобетонного крепления откоса, для чего по верху существующей железобетонной облицовки прикрепляется арматурная сетка 1-100-5,0 ГОСТ 5336-80*, на которую укладывается бетон В30; F150; W6 толщиной 10см.

Реконструкция берегоукрепления на правом берегу

Берегоукрепление на правом берегу от Таможенного моста до смотровой вышки в районе храма святого князя Владимира откосного типа. Откосный тип берегоукрепления представляет собой откос заложением 1:2, облицованный монолитным железобетоном, снизу ограниченным бетонным упором. Реконструкция существующего берегоукрепления откосного типа длиной 824м (ПК0 – ПК8+24) предусматривает ремонт существующего железобетонного крепления откоса, для чего по верху существующей железобетонной облицовки прикрепляется арматурная сетка 1-100-5,0 ГОСТ 5336-80*, на которую укладывается бетон В30; F150; W6 толщиной 10 см.
 Решения по благоустройству территории

На участке левого берега от пешеходного моста на протяжении 890м (ПК0-ПК8+90) берегоукрепление полуоткосного типа. Вдоль шапочного бруса предусмотрено устройство променада шириной 5м из тротуарной плитки 1 Ф 16.8, укладываемой по слою песка толщиной 7см и слою щебня фракции 5…20мм толщиной 20см. К шапочному брусу примыкает металлическое ограждение высотой 0,85м. Между променадом и низом бетонного откоса запроектирована зона озеленения (полоса шириной 4…8м). Вдоль верхней бровки бетонного откоса устраивается тротуар шириной 2,3м с покрытием, аналогичным променаду. По бровке откоса устраивается металлическое ограждение высотой 0,85м. Также  запроектировано покрытие тротуарной плиткой остановочной площадки на ПК8+35. Между тротуаром и проезжей частью улицы Набережная Приволжского затона предусмотрена полоса озеленения шириной 4,5…10м. Для спуска с тротуарной дорожки на променад проектом предусматривается устройство лестничных сходов, заложением 1:2 шириной 3,0 м. Количество лестничные сходов – 7шт. 

Далее до Таможенного моста намечается реконструкция откосного берегоукрепления. Вдоль бровки бетонного откоса запроектирован тротуар шириной 2,3м с покрытием тротуарной плиткой и металлическое ограждение высотой 0,85м. Предусмотрена реконструкция лестничных спусков к воде – два спуска шириной 3м и один шириной 8м. Подходы к пешеходным переходам у моста в створе ул. генерала Епишева и Таможенного моста (6ш.) благоустраиваются покрытием тротуарной плиткой. Предусмотрено обустройство остановочной площадки в створе проспекта губернатора А. Гужвина (подходы, спуски, покрытие тротуарной плиткой). Между тротуаром и проезжей частью улицы Набережная Приволжского затона предусмотрена полоса озеленения шириной 4,5…6м. 

План озеленения набережной разработан с учетом необходимой эстетики, особенности климата, близости к акватории, и в соответствии с правилами создания охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации.
Проект озеленения набережной выполнен с учётом зрительного восприятия объекта с разных сторон прогулочной зоны, в том числе и с противоположного берега. Кроме этого, выбор и размещение древесных насаждений учитывает климатические особенности региона (согласно п. 2.6.13 «Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ»), протяженность, освещенность и поперечный профиль набережной. В связи с этим деревья первой величины (20…25м) размещаются на высоких отметках, у проезжей части, а деревья второй и третьей величины (10…20м) – на низких отметках, ближе к реке. Согласно нормам посадки на городских набережных для зоны  полупустынь она составляет 380…440 деревьев на 1 га озеленяемой площади. Посадка  деревьев первой величины предусмотрена рядами (на некоторых суженных участках в шахматном порядке) с расстоянием между осями стволов 5 метров, а деревья второй и третьей величины группами или одиночной посадкой, чередуя их с высокорослыми кустарниками, создавая тем самым интересные растительные композиции. Исключение составляют участки с размещением объектов инженерного благоустройства. В этих местах расстояния от инженерных сетей до деревьев и кустарников, так же как и от зданий и сооружений, принимаются согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Для организации полива зеленых насаждений, на набережной левого берега Приволжского затона, предусматривается строительство дождевальных систем, состоящих из поливочных насосных станций и поливочной трубопроводной сети.

Протяженность участка, предусмотренного для полива, составляет 1683,4м. Общая площадь полива – 14530 м2. На протяжении всего участка устанавливаются три поливочные насосные станции (НС1, НС2, НС3), которые представляют собой колодец диаметром 1,5м и высотой 1,8м. Внутри колодца расположено технологическое оборудование, в т.ч. и насос самовсасывающий марки Aspri 45 5 «ESPA». Каждый колодец оборудован люком с запорным замковым устройством и стремянкой для удобного обслуживания насосной станции. Для осуществления водозабора выполняется дноуглубление участка в месте забора воды, с устройством щебеночного основания.

По обе стороны от насосных станций прокладывается сеть поливочных трубопроводов. Вся поливочная сеть состоит из магистральных и распределительных трубопроводов. На магистральном трубопроводе располагаются розетки для полива зеленых насаждений из шланга, а так же устанавливается запорная арматура (краны) для осуществления полива по зонам, которая монтируется в специальных колодцах (коробах). На распределительном трубопроводе устанавливаются разбрызгиватели (спринклеры). Полив участка осуществляется последовательно по зонам. Суммарный расход спринклеров в каждой зоне составляет 4,0 л/сек.

  Трубопровод выполняется из полиэтиленовых технических труб по ГОСТ 18599-2001, диаметром от 20мм до 75мм, общей протяженностью 4793м. Соединения труб выполняются полиэтиленовыми фитингами компрессионными.

Для обеспечения равномерного распределения воды на поливном участке, расстановка спринклеров выполняется с перекрытием радиуса их действия. Всего устанавливается 575 спринклеров.

Прокладка поливочной сети подземная в траншеях глубиной 0,3м. На зимний период поливочная сеть опорожняется.

Проектом выполнено декоративно-функциональное освещение набережной Приволжского затона от Пешеходного до Таможенного моста. Освещение набережной выполнено кабелем ВБбШв-1-4х16, выбранного по экономической плотности тока с последующей проверкой на допустимые длительные токи нагрузки и потерь напряжения. Проектом выбраны торшерные светильники  ЖТУ08-70-007 с натриевой лампой  ДНаТ-70Вт. Установка светильников планируется на осветительный комплекс (опора+декоративный кронштейн) КО-1-1-3,5Ф (опора фланцевая высотой 3,5м) с кронштейном для двух светильников К95-0,3-0,5-1-5.                                                    Схема освещения

Проектом предусмотрена установка трех питающих пунктов МИР-СВЕТ ПП-0,3-0,5Т  запитанных по одному пункту от каждой подстанции. Чертёж установки см. лист №11. От  пункта питающего №1 ТП 498 (далее ПП№1) запроектированы четыре линии освещения.  

Переустройство дюкеров водопровода
Работы по перекладке дюкера необходимо произвести до начала строительных работ по берегоукреплению. Перед производством земляных работ уточнить положение существующих сетей и вызвать на место представителей эксплуатирующих организаций. Положение и глубину существующих сетей уточнить при производстве работ. При пересечении с ЛЭП, газопроводом и телефонными сетями земляные работы вести вручную согласно СНиП 12-03-2001 в присутствии представителей  владельцев сетей.

В береговой зоне необходимо установить колодцы с отключающей арматурой и осуществить врезку в существующий водопровод ∅200 и ∅400.

Разработку грунта из-под воды необходимо производить с "Wattermaster" или других плавсредств. Глубина подводной траншеи  до 1,5м. Глубина подземной траншеи до 2,5м. Крепление стенок подводной и подземной траншеи осуществить с помощью инвентарных щитов. Монтаж труб в подводной траншее методом протаскивания.

Для перекладки дюкеров приняты трубы стальные  219х6,0; 426х6,0 ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной гидроизоляцией наружных поверхностей труб.

Земляные работы по устройству сетей водопровода производить в соответствии  с требованиями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

Колодцы водопроводные выполняются круглые из сборных железобетонных элементов по ТПР 901.09.11-84 в мокрых грунтах с битумной гидроизоляцией. На период строительных работ по берегоукреплению на колодцы установить тяжелые чугунные люки, по окончанию работ  - полимерно-песчаные люки типа" Л". 

Монтаж и гидравлические испытания трубопроводов выполнить согласно указаний СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться правила техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Строительное производство".

Переустройство дюкера  напорного коллектора
Работы по перекладке дюкера необходимо произвести до начала работ по берегоукреплению. Перед производством земляных работ уточнить положение существующих сетей и вызвать на место представителей эксплуатирующих организаций. Положение и глубину существующих сетей уточнить при производстве работ. При пересечении с ЛЭП, газопроводом и телефонными сетями земляные работы вести вручную согласно СНиП 12-03-2001 в присутствии представителей  владельцев сетей.

В береговой зоне необходимо установить колодец с отключающей арматурой и осуществить врезку в существующий напорный коллектор ∅300.

Разработку грунта из-под воды необходимо производить с "Wattermaster" или других плавсредств. Глубина подводной траншеи до 1,5м. Глубина подземной траншеи до 4,5м. Крепление стенок подводной и подземной траншеи осуществить с помощью инвентарных щитов. Монтаж труб в подводной траншее методом протаскивания .

Для перекладки дюкера приняты трубы стальные 325х6,0 ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной гидроизоляцией наружных поверхностей труб.

Земляные работы по устройству канализационного коллектора производить в соответствии  с требованиями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

Колодцы выполняются круглые из сборных железобетонных элементов по ТПР 901.09.11-84 в мокрых грунтах с битумной гидроизоляцией. На период строительных работ по берегоукреплению на колодец установить тяжелый чугунный люк, по окончанию работ - полимерно-песчаный люк типа" Л". 

Монтаж и гидравлические испытания трубопроводов выполнить согласно указаний СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться правила техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Строительное производство".

Переустройство тепловой сети в районе пешеходного  моста
В связи  с выполнением работ по благоустройству набережной Приволжского затона выявилась необходимость в переустройстве участка тепловой сети, попадающей в зону работ по благоустройству.  Способ прокладки участка тепловой сети подземный в непроходном канале (лотках).

   Теплоноситель - вода с температурными параметрами: Т1=115°С, Т2=60°С. Горячая вода подаётся от котельной № 53 на жилые дома № 32. 34 по ул. Приволжского затона и ряд домов по ул. Бехтерева.

   Трубопроводы тепловой сети предусматриваются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 Ø219х6мм. Запорная арматура водоспускных устройств принята стальная.    Выпуск воды из тепловой сети предусматривается в дренажный колодец.     Компенсация температурных расширений трубопроводов не нарушена и происходит за счет поворотов тепловой сети.    Детали и элементы трубопроводов принимаются заводского изготовления.

   Изоляция трубопроводов тепловой сети:

 -  антикоррозионная: масляно-битумное покрытие в два слоя по грунту ГФ-021;

  - основной слой теплоизоляции: плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марки 75 толщиной 60 мм;

  - покровный слой: стеклопластик рулонный РСТ.

   Перед производством земляных работ уточнить положение существующих сетей и вызвать на место представителей эксплуатирующих организаций.      Производство работ и приемку тепловой сети выполнить по СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети". Трубопроводы тепловой сети подвергнуть гидравлическому испытанию на Р=1,25 Рраб.    Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75*.

6.2.Производство работ

Подготовительные работы 

Подготовка территории строительства (левый берег) предусматривает следующие работы:

-   валку деревьев твердых пород;
· корчевку пней;

· разделку древесины  с последующим вывозом;

· демонтаж существующего металлического ограждения;

· разборку существующего асфальтобетонного покрытия  тротуара и площадок;

· разборку существующего цементного покрытия разрушенного променада;

· разборку существующих лестничных сходов;
· разборку верхней части бетонного крепления откоса;

· разборку монолитных железобетонных конструкций трибун;

· демонтаж металлических стоек флагштока.

Подготовка территории строительства (правый берег) предусматривает следующие работы:

· очистку площади от кустарника и мелколесья;

· валку деревьев твердых пород;
· корчевку пней;

· разделку древесины  с последующим вывозом;

· демонтаж существующего металлического ограждения;
· разборку существующего покрытия из тротуарной плитки с дальнейшим восстановлением;

· разборку существующего бордюрного камня с дальнейшим восстановлением;

· демонтаж скамеек с дальнейшим восстановлением;

· разборку верхней части бетонного откоса;

· снятие существующего рулонного газона c дальнейшим восстановлением; 
· разборку существующей монолитной бетонной облицовки откоса;

· демонтаж трубопроводов поливочной сети из труб ПНД;

·   демонтаж спринклеров и фасонных частей.
Валка древесных насаждений, разделка древесины производится вручную, бензопилами, корчевка пней,  выполняется навесным  оборудованием  на базе трактора  (108л. с.) с последующим вывозом на расстояние 32км.

Асфальтобетонные, цементные  покрытия разбираются путем вырубки или взламывания асфальтобетона и цемента, и вывозки его на береговую свалку строительного мусора. Щебеночные покрытия и основания под покрытия разбираются, избегая загрязнения этих материалов нижележащим грунтом. Сня​тие щебеночных покрытий и оснований под покрытия начинают с рыхле​ния покрытия или основания, складирования в кучи щебня с последующей вывоз​кой. Работы по разборке существующих покрытий  выполняются вручную отбойными молотками.

  Монолитные железобетонные и металлические конструкции раз​бираются  по специально разработанной схеме сноса. Наибольший вес железобетонного блока или металличе​ского элемента не должен превышать половины грузоподъемности кранов при наибольшем вылете стрелы. Членение на блоки  начинают со вскрытия ар​матуры. Затем блок закрепляют, после чего производится резка арма​туры и облом блока. Металлические элементы срезаются  после раскрепления. Сборные железобетонные строения разбираются по схеме сноса. Перед началом изъятия элемент  освобождают от связей. Сборные железобетонные конструкции, не поддающиеся по​элементному разделению, расчленяются как монолитные.

Погрузка железобетонных конструкций, металлоконструкций выполняется механизированным способом, строительного мусора вручную с вывозом на расстояние до 32км. 
Временная технологическая дорога

 Доставка грунта в насыпь дамбы осуществляется по технологической  дороге организованной вдоль правого берега затона. Дорога устраивается на период производства работ. По щебеночному основанию выполняется монтаж сборных железобетонных дорожных плит 1098м3/697шт., с последующей разборкой и вывозом. Монтаж конструкций ведется автомобильным краном г/п 10т.   Планировка поверхности временных дорог и разворотной площадки выполняется автогрейдером.
Временная дамба и съезд

Временная  дамба на Приволжском затоне сооружается для проезда строительной техники. Насыпь дамбы, съезд отсыпается привозным грунтом объемом 1165м3 . Насыпь возводится  экскаватором  «драглайн»  с ковшом вместимостью 0,65м3. Планировочные работы выполняются  бульдозерами  мощностью 130л.с. 

Переустройство дюкера  напорного коллектора

Одним из наиболее сложных пересечений трубопроводами препятствий является прокладка дюкера через водную преграду. Выбор способа прокладки и его организации зависит от характеристик пересекаемого водоема.

Работы по перекладке дюкера необходимо произвести до начала работ по берегоукреплению. Перед производством земляных работ уточнить положение существующих сетей и вызвать на место представителей эксплуатирующих организаций. Положение и глубину существующих сетей уточнить при производстве работ. При пересечении с ЛЭП, газопроводом и телефонными сетями земляные работы вести вручную согласно СНиП 12-03-2001 в присутствии представителей  владельцев сетей.

На время строительных работ в  береговой зоне устанавливается  колодец  Д-1500мм с отключающей арматурой и осуществляется врезка в существующий напорный коллектор 300мм.

Разработка грунта из-под воды производится землесосным плавучим многофункциональным дизельным снарядом типа  "Wattermaster" с экскаваторным ковщом емкостью 0,4м в отвал. Глубина подводной траншеи до 1,5м. Наземные земляные работы выполняются  в стесненных условиях откосной части берегоукрепления малогабаритным экскаватором емкостью ковша 0,25м3.  Глубина подземной траншеи до 4,5м. Крепление стенок подводной и подземной траншеи осуществляется с помощью инвентарных щитов. После закрепления трубопровода в створе прокладки  его постепенно протаскивают по дну траншеи лебедками. Наращивание труб выполняется последовательно в надводном и подводном положении.  
Для перекладки дюкера приняты трубы стальные 325х6,0 ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной гидроизоляцией наружных поверхностей труб. Обратная засыпка  выполняется  земснарядом « Wattermaster»  грунтом отвала  из под воды.
Земляные работы по устройству канализационного коллектора производить в соответствии  с требованиями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

Колодцы выполняются круглые из сборных железобетонных элементов по ТПР 901.09.11-84 в мокрых грунтах с битумной гидроизоляцией.  Железобетонные конструкции монтируются автомобильным краном.  На период строительных работ по берегоукреплению на колодец устанавливается тяжелый чугунный люк, по окончанию работ - полимерно-песчаный люк типа" Л". 

Монтаж и гидравлические испытания трубопроводов выполняются согласно указаний СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться правила техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Строительное производство".

Переустройство тепловой сети в районе пешеходного  моста

Проектом предусматривается переустройство существующей теплотрассы, попадающей в зону работ по благоустройству,  протяженностью 130м. 
Земляные работы по трассе существующей тепловой сети выполняются вручную. Демонтаж железобетонных лотков ведется автокраном г/п 10т. Строительный мусор  вывозится на расстояние до  20км.
Демонтаж  стальных трубопроводов выполняется после снятия покровного и изоляционного материала с трубопроводов. Демонтированный  трубопровод режется на мерные куски и после погрузки вывозится автотранспортом на расстояние до 15км. 

Новая тепловая сеть прокладывается в земляной траншее в непроходном канале (лотках).   
Непроходные каналы монтируются из сборных железобетонных лотков Л7-8 и плит П8-11. Работы ведутся автокраном г/п 10т.

Трубопроводы тепловой сети предусматриваются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 Д-219х6мм, протяженностью 133м и  Д-57х3,5мм, протяженностью 11м. 
      Запорная арматура водоспускных устройств принята стальная.    Выпуск воды из тепловой сети предусматривается в дренажный колодец, выполненный из типовых сборных железобетонных конструкций. Гидроизоляция наружной поверхности колодца обмазочная, усиленная,  битумная. Выступающие части колодца обсыпаются ранее разработанным грунтом, щебнем фр. 20мм. 
   Изоляция трубопроводов тепловой сети:

 -  антикоррозионная: масляно-битумное покрытие в два слоя по грунту ГФ-021;

  - основной слой теплоизоляции: плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марки 75 толщиной 60мм;

  - покровный слой: стеклопластик рулонный РСТ.

   Перед производством земляных работ уточнить положение существующих сетей и вызвать на место представителей эксплуатирующих организаций.      Производство работ и приемку тепловой сети выполнить по СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети". 

Устройство шпунтовой стенки

Устройство шпунтовой стенки проектируется на левом берегу затона. Протяженность шпунтовой стенки  14м. Погружение  свай  производится вибропогружателем на глубину 13м, количество 235 свай.  Металлические поверхности шпунта покрываются  двумя  слоями  эмали  ХС-710 по слою грунтовки ХС-010. По верху шпунтовой стенки устраивается железобетонный  шапочный брус высотой со стороны воды 95см и шириной 60см из монолитного железобетона В22,5, W6, F150  в объеме 55,57м3, с  содержанием  арматуры  и металлоконструкций в объеме 3074,3кг. Гидроизоляция бетонных поверхностей выполняется  обмазочная  битумом за 2  раза  на площади 49м2.     
До начала производства работ выполняются следующие подготовительные мероприятия:

-     завоз шпунта;
-     проверка заводских паспортов на шпунт;

-     проверка соответствия маркировки на шпунтах их действительным размерам, а также проверка на прямолинейность и чистоту замков шпунтин проталкиванием на стенде через 2-метровый шаблон;

-     разметка шпунта по длине;

-     разбивка осей мест погружения шпунт,

-  подготовка шпунта с очисткой, обезжириванием (используется Уайт-спирит), обеспыливанием и покрытием антикоррозийным материалом (огрунтовка и окраска). Защитное антикоррозийное покрытие шпунта должно иметь не более двух отслоений площадью поверхности до 20 см2 на 1м2. Отклонения по толщине защитного покрытия не должны превышать ±10%. При проверке качества защитных покрытий рассматриваются документы, характеризующие составляющие компоненты в отношении соблюдения сроков их годности;

-  для 14-ти метрового шпунта производится резка и сварка шпунта до необходимых размеров.

Места складирования запаса шпунтовых свай выбираются  как можно ближе к копрам или кранам. Площадка складирования должна быть удобна для проезда  кранов, транспортных средств и производства погрузочно-разгрузочных работ. 

С целью отработки технологии производства работ, уточнения конструкции строповочных устройств, кондукторов, шаблонов, режима работы основного и вспомогательного оборудования, определения длины и несущей способности свай типа «Ларсен» выполняют пробное погружение шпунта.
Шпунтовые сваи типа «Ларсен» погружаются захватками. При погружении первой шпунтовой и анкерной сваи  особое внимание уделяется соблюдению вертикальности или заданного наклона. Правильность забивки шпунтовой  сваи контролируется в двух плоскостях и в последующем контроль повторяется не реже, чем через каждую вторую шпунтину.

При наличии слабых грунтов в грунтовом массиве и в основании шпунтовой стенки возможен уход ранее погруженной шпунтовой сваи ниже проектной отметки. Для предотвращения этого явления шпунтины, погруженные до проектных отметок, рекомендуется объединять с помощью сварки. При погружении шпунта  вибропогружателем необходимо обеспечить жесткую и постоянную связь шпунта и вибромашины.

При производстве работ по погружению шпунтовых свай типа «Ларсен»  следует вести журнал погружения шпунтовых  свай. По данным журнала составляется сводная ведомость погружения шпунта. К журналу следует прилагать плановые и профильные схемы проектного и фактического положения шпунтовой стены.

Минимальный отказ шпунтовой  сваи при забивке должен составлять 0,2см, но не менее приведенного в паспорте фирмы-изготовителя молота и в инструкции по его эксплуатации.

Требования безопасности работ
При производстве работ по строительству шпунтовых стен из шпунта типа «Ларсен» должны соблюдаться требования СНиП 12-04-2002, «Правил по охране труда при производстве строительно-монтажных работ по постройке портовых гидротехнических сооружений», а также правила и требования органов Государственного надзора.

Применяемые при производстве шпунтовых работ плавучие средства и береговые механизмы, и оборудование, должны эксплуатироваться с соблюдением требований Регистра и Госгортехнадзора. Судоходные участки акватории в местах производства работ должны быть оборудованы навигационными знаками.

Охрана окружающей природной среды
Возведение стен из шпунта типа «Ларсен» должно выполняться в соответствии с ППР и требованиями раздела ОВОС проектной документации.

Проектная документация должна предусматривать предварительное снятие почвенного слоя на территории, отведенной под строительную площадку. Нормы снятия плодородного слоя почвы различного типа и механического состава содержатся в ГОСТ 17.5.3.06-85, а требования по охране плодородного слоя почвы при производстве строительных работ - в ГОСТ 17.4.3.02-85. Рекультивация земель производится в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению загрязнения строительной площадки, примыкающих водных объектов и их покрова строительными и бытовыми отходами и нефтепродуктами, уменьшать загрязнение воздуха выбросами вредных веществ, а также уровень вибрации и шума при работе строительных машин и механизмов.

Возведение шпунтовых стен и выполнение других строительно-монтажных работ допускается проводить согласно ГОСТ 17.1.3.13-86 только после получения письменного уведомления или разрешения, выдаваемого компетентными органами.

Запрещается заправка транспортных и строительных машин топливом и маслом не стационарных или передвижных заправочных пунктов. Слив отработанного масла на почвенный покров или в водные объекты запрещается. Запрещается также мытье машин в неустановленных местах.

Контроль выполнения требований по охране природы осуществляется должностными лицами и органами государственного и производственного экологического надзора. Наряду с этим контроль выполнения экологических требований при строительстве ведет разработчик проекта.
Реконструкция  откосного  берегоукрепления

Откосный тип берегоукрепления представляет собой откос заложением 1:2.  Протяженность реконструкции берегоукрепления на левом берегу 793м, на правом 824м. По верху существующего железобетонного покрытия откоса на левом берегу на площади  6531,2м2 крепится арматурная сетка 1-100-5,0 ГОСТ5336-80* , на которую укладывается бетон В30, F150, W6, толщиной 100мм, объемом 578,4м3. На правом берегу арматурная сетка крепиться на площади 3779,5м2, на сетку укладывается бетон объемом 365,4м3.  Доставка бетона выполняется бетоносмесителями.  Бетонные работы производятся  с берега. Арматурная сетка  изготавливается  на полигоне, доставляется автотранспортом непосредственно к месту укладки. Устройство монолитных железобетонных конструкций производится на месте с подачей бетона в опалубку из автобетоносмесителя по желобам, для уплотнения бетонной смеси, отделки поверхности бетона применяются вибраторы, затирочные машины. Бетонирование ведут горизонтальными слоями.

Бетонирование начинают после принятия  акта на скрытые работы. Укладку бетона допускается проводить при температуре основания не ниже плюс 5°С. Для укладки используют бетонную смесь, имеющую температуру от плюс 8°С до плюс 25°С. При производстве работ в холодный период года бетон лотка выдерживают в тепляках.   
При возведении конструктивных элементов, особое внимание следует уделять условиям и продолжительности выдерживания бетона.  Допустимый перепад температур бетона на поверхности конструкций и окружающей среды при распалубке конструкции, снятии тепловой изоляции не должен превышать 10°С. По окончании выдерживания бетона и снятия опалубки отверстия для замера температуры необходимо заделать мелкозернистым бетоном. Время испытания контрольных образцов, соответствующее достижению бетоном установленной в ППР распалубочной или другой прочности, определяют индивидуально на основе графика набора прочности бетона. Разбирать опалубку допускается при наборе бетоном 75% марочной прочности, при разности температур между центром и поверхностью и между поверхностью и окружающей средой не более 10°С. После снятия опалубки поверхность конструктивных элементов канала должна быть освидетельствована с составлением актов.

Схема операционного контроля качества.
Контроль качества работ по бетонированию осуществляется с целью обеспечения полного соответствия утверждённому проекту, рабочим чертежам, проекту производства работ, а также соблюдения строительных норм и правил, стандартов и технических условий. Контроль качества работ при бетонировании блоков канала осуществляется: генподрядчиком, подрядчиком, техническим надзором Заказчика, авторским надзором. 
  Пооперационный, выборочный и приемочный контроль осуществляется на всех этапах контролирующими лицами и организациями всех уровней, включая производственный, технический, авторский, государственный и региональный надзор.     

Основными задачами контроля качества являются:

· обеспечение соответствия выполняемых строительно-монтажных работ проекту и требованиям действующих нормативных документов;

·  соблюдение сроков строительства;

· предупреждение брака и дефектов в процессе производства работ;

· обеспечение входного контроля рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования;

· освидетельствование скрытых работ;

· соблюдение правил техники безопасности и охраны труда.

Все строительно-монтажные подразделения, приступающие к возведению объектов, должны быть аттестованы (в установленном порядке) на право производства работ в данной сфере деятельности.

Службы, отвечающие за качество строительства, до начала работ на объекте получают в установленном порядке аккредитацию на право осуществлять эти функции в требуемом объеме. При отсутствии собственной службы качества строительная организация вправе привлечь  на договорной основе соответствующую службу извне при условии  наличия у нее соответствующей аккредитации.                                                   

Устройство променада ( левый берег)
Производится выемка грунта с расчетом, чтобы после укладки лицевая поверхность плитки вышла на заданный уровень участка. Для укладки основания используется щебень фр.5-20мм, толщиной слоя 200мм, объемом 924м3. После этого проверяется поверхность основания. Далее устраивается песчаное основание, толщиной слоя 70мм, объемом 323м3.   Когда основание готово можно приступать к приготовлению цементно-песчаной смеси. Влажность песка для приготовления смеси должна быть около 10%. Смесь готовится из расчета 1:3(1 часть цемента на 3 частей песка). На основание смесь укладывается слоем толщиной 0,07м, после чего выравнивается и уплотняется. 
Укладка тротуарной плитки марки 1Ф16.8 выполняется на площади 4620м2.  

Перед укладкой плитки деревянной или дюралюминиевой рейкой (шаблон) слой из песко - цементной смеси выравнивается в соответствии с проектной отметкой или выше на 0,5-1см. Тротуарные плитки укладываются «с головы». Плитку необходимо укладывать строго в горизонтальном положении, оставляя шов равномерной толщины от 2 до 5мм. Симметричность укладки по шву следует определять с помощью шнура. Рекомендуется каждые 1-3метра заранее класть прямую деревянную доску по катку, чтобы избежать заметного волнообразования укладки плитки. Если уложенная площадь получится искривленной, можно постучать по краю уложенной плитки, приложив к ней ровную деревянную доску. Отклонения в длине и ширине плитки при производстве работ предотвратить сложно. Допустимая норма отклонения по длине и ширине составляет 3мм, а по высоте 5мм. Поэтому в начале рекомендуется укладывать плитку по краю. После укладки плитка равномерно уплотняется, уплотнение ведется от края к середине. Уплотнение производится с помощью виброплощадки типа «Вебер» обязательно с резиновой прокладкой. В начале уплотнение производится поперек плитки. Перед уплотнением уложенную плитку необходимо очистить от грязи, особенно это относиться к цветной плитке. Возможные искривления при уплотнении плитки поперек устраняются после уплотнения плитки вдоль. Категорически запрещается применять для уплотнения каток. Швы заполняются сухим песком. Следует обратить внимание на то, чтобы вода не попадала на основание. Заполнение песком выполняется  россыпью песка по готовой поверхности
с
последующим
заметанием. Ни в коем случае нельзя оставлять уложенное покрытие из плитки неуплотненным и без наполнения песком, чтобы избежать воздействия атмосферных осадков на основание и обеспечить поверхностный водоотвод. На променаде устанавливаются бордюрные камни БР100.20.8 в количестве 865шт.  Под бортовой камень выполняется щебеночная подготовка из щебня фр. 5…20мм, толщиной 100мм, объемом  103,8м3 и монолитный бетонный  фундамент из бетона В15, объемом 43,2м3.
Облицовка парапета декоративной плиткой в горизонтальной

 и вертикальной плоскости.
Требования к облицовочным материалам. Отделочные     материалы     должны     иметь     паспорт     завода     изготовителя, подтверждающих их соответствие нормативно-технической документации. Отделочные    материалы    должны    иметь    сертификаты. Приёмка материалов проводится партиями. Для проверки состояния упаковки, правильности маркировки, проверки массы нетто, качества продукции от партии материала отбирают пробу. Отбор осуществляют по ГОСТ 9980.2-86. Объём выборки материала определяется по ГОСТ 998.1-86. Проверка качества продукции. Необходимость проведения периодического контроля по отдельным показателям материала должна быть указана в нормативно-технической документации на конкретный материал. 
Подготовка поверхности под облицовку стен:

-   выравнивание поверхности;
-   вырубка выступающих участков отбойными молотками;
-    шлифовка углошлифовальной машиной.
Состав работ:
-    расспаковка и подбор камней;
-    притирка кромок по торцам и постелям;
-    пригонка по лицу на стыках;
-    установка камней на состав;
-    разделка швов облицовки;
-    обмазка тесанных поверхностей глиной;
-    очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

Требования к качеству и приемке работ

Требования к качеству и приемке работ:

 -    между вертикальными плитками не должно быть зазоров;
 -  между плитками и стеной, после заполнения раствором, не должно оставаться пустот;
-     все скрытые работы сдавать по актам технадзору.
Перечень
исполнительной
документации: журнал входного контроля материалов, общий журнал работ, акты скрытых работ на подготовку бетонной поверхности, выравнивающие слои, грунтовку основания под нанесение плитки.

Облицовочные работы ведутся вручную. Укладка цементного раствора под накрывную плиту  ОП1 выполняют толщиной 5мм, под облицовочную  ОП 10мм.
По предварительно выровненной  бетонной поверхности на площади 838,8м2 устраивается покрытие составом «Эмако S 88» толщиной 30мм.

Поливочная система

Проектируемая поливочная сеть  состоит из    поливочных  насосных станций  и  поливочной трубопроводной сети, оборудованной дождевальными аппаратами (спринклерами).

Протяженность участка, предусмотренного для полива, составляет 1683,4м. Общая площадь полива – 14530м2. На протяжении всего участка устанавливаются три поливочные насосные станции (НС1, НС2, НС3), которые представляют собой колодец диаметром 1,5м и высотой 1,8м.

Насосное оборудование проектируется установить в  круглом колодце Д=1500мм,  выполненном из сборных ж/бетонных изделий. Монтаж конструкций выполняется автомобильным краном г/п 10 т. Бетонные поверхности покрываются усиленной  битумной изоляцией.

Каждый колодец оборудован люком с запорным замковым устройством и стремянкой для удобного обслуживания насосной станции. Для осуществления водозабора выполняется дноуглубление участка в месте забора воды, с устройством щебеночного основания. 
По обе стороны от насосных станций прокладывается сеть поливочных трубопроводов. Прокладка поливочной сети подземная в траншеях глубиной 0,3м. Земляные работы выполняются вручную.   Трубопровод на левом берегу выполняется из полиэтиленовых технических труб по ГОСТ 18599-2001, диаметром от 20мм до 75мм, общей протяженностью 4793м, на правом диаметром 50мм, протяженностью 2000м. Соединения труб выполняются полиэтиленовыми фитингами компрессионными. На трубопроводах устанавливаются запорная арматура, фасонные и соединительные части.
  Для обеспечения равномерного распределения воды на поливном участке, расстановка спринклеров выполняется с перекрытием радиуса их действия. Всего устанавливается 87 кранов, 575 спринклеров на левом берегу и  193 спринклера (ранее демонтированных) на правом берегу.
 На зимний период поливочная сеть опорожняется.
7. Потребность строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, воде, временных зданиях и сооружениях

7.1.Потребность в кадрах
Численность работающих определена исходя из нормативной трудоемкости строительства поделенной на среднемесячный фонд рабочего времени и продолжительность строительства. Расчет представлен в таблице 7.1.
Таблица 7.1

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Общая трудоемкость строительства
	чел.час.
	98707

	2
	Среднемесячный фонд рабочего времени
	час.
	165,50

	3
	Продолжительность строительства
	мес.
	16,0

	4
	Численность работающих
	чел.
	37


7.2 Потребность в основных строительных машинах и механизмах

Подробный перечень строительных машин и механизмов определенный по ГЭСН представлен в таблице 7.2
Строительную технику планируется доставлять на площадку строи​тельства по мере необходимости.
Проезд строительной техники и транспорта  непосредственно к месту производства работ  предусматривается в полосе отвода земель во временное пользование  на период строительства.
Ночная стоянка строительной техники неограниченного радиуса перемещения  на колесном ходу намечается на производственной базе строительной ор​ганизации, предоставляющей технику в аренду.

Ночная стоянка строительной техники ограниченного радиуса перемещения,  на гусеничном ходу предполагается в пределах охраняемой территории, от​веденной под строительство, только на период их непосредственной работы. 
Таблица 7.2

	№
	Наименование
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	Кран г/п 10тн
	шт
	1

	2
	Кран г/п 16тн
	шт
	1

	3
	Автопогрузчик 5т
	шт
	1

	4
	Агрегат сварочный передвижной 
	шт
	3

	5
	Лебедки электрические 
	шт
	1

	6
	Компрессор передвижной
	шт
	1

	7
	Эскаватор одноковшовый
	шт
	2

	8
	Бульдозер 
	шт
	1

	9
	Каток дорожный
	шт
	1

	10
	Вибратор
	шт
	1

	11
	Бензопила
	шт
	1

	12
	Вибропогружатели
	шт
	1

	13
	Установка Watermaster
	шт
	1

	14
	Автомобиль-самосвал
	шт
	5

	15
	Автомобиль бортовой
	шт
	3

	16
	Полуприцепы общего назначения 
	шт
	1

	17
	Автогрейдер
	шт
	1

	18
	Дрели электрические 
	шт
	1

	19
	Молотки отбойные пневматические 
	шт
	3

	20
	Трамбовки
	шт
	1

	21
	Перфораторы электрические 
	шт
	1

	22
	Машины бурильно-крановые
	шт
	1

	23
	Агрегаты окрасочные высокого давления 
	шт
	1

	24
	Машины поливомоечные 
	шт
	1

	25
	Укладчики асфальтобетона 
	шт
	1

	26
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	шт
	1

	27
	Подъемники мачтовые 0,5 т
	шт
	1

	28
	Котлы битумные передвижные 
	шт
	1

	29
	Растворонасосы 
	шт
	1

	30
	Домкраты гидравлические 
	шт
	1

	31
	Водолазные станции
	шт
	1

	32
	Баржа
	шт
	1

	33
	Буксир 
	шт
	1

	34
	Понтоны 
	шт
	1

	35
	Автогидроподъемники 
	шт
	1

	36
	Растворосмесители передвижные 
	шт
	1

	37
	Краны плавучие
	шт
	1

	38
	Насос для водоотлива
	шт
	1


7.3. Потребность в воде

Расчет временного водоснабжения

Суммарный секундный расход воды на строительной площадке определяется как сумма потребности на производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные с учетом коэффициента 1,6 неравномерности потребления воды в смену. Суммарный секундный расход воды на строительной площадке определяется как сумма потребности на производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные с учетом коэффициента 1,6 неравномерности потребления воды в смену. Расчет представлен в таблице 7.3. Qобщ = 0,5(Qпр +Qхоз ) +Qпож ; (л/сек).

1. Расход воды на производственные нужды:

      Qпр =           ( Q  х К/8х3600    

К = 1,6 коэффициент неравномерности потребления воды в смену.

2. Вода на хозяйственно –бытовые нужды расходуется на приготовление пищи, сан. устройства, питьевые потребности:

 Qхоз =  Nmах  х ( п1   + п2  ) х К 

                               3600х 8                                           

N mах -наибольшее число рабочих в смену;

п1= 20л –норма потребления воды на 1чел/ см;

п2 = 30л - норма потребления воды для мытья одного человека под душем;

К - коэффициент неравномерности потребления воды.

   3. Расход воды на противопожарные нужды, принимаем исходя из трехчасовой продолжительности одного пожара. Минимальный расход воды определяется из расчета одновременного действия двух струй из пожарных и по 5л/сек на каждую струю. Расход воды определяем:  Qпож =5х2=10л/сек.

Расчет временного водоснабжения
Таблица 7.3

	№
	Наименование
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	Расчет потребности в воде на производственные нужды 
	
	 

	 
	Потребность в воде на производственные цели
	М2
	18113

	 
	Среднемесячный фонд рабочего времени
	час.
	165,50

	 
	Продолжительность строительства
	мес.
	16,0

	 
	Расход воды на производственные нужды 
	л/с
	4,86

	2
	Расчет потребности в воде на хозяйственно–бытовые нужды 
	
	

	 
	Численность работающих
	чел
	37

	 
	Норма потребления воды на 1чел/ см
	л
	20

	 
	Норма потребления воды для мытья человека в душе
	л
	30

	 
	Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 
	л/с
	0,10

	3
	Потребность в воде на пожарные нужды 
	л/с
	10

	 
	Всего потребность в воде
	л/с
	7,5


Потребность в воде для питьевых целей обеспечивается бутилированной водой, для производственных нужд – доставкой в автоцисцернах. 

7.4 Потребность в электроэнергии

Расчет временного электроснабжения

Расчет временного освещения представлен в таблице 7.4.

Р  = а (( Рс х К1с        +  ( Рm х К2c    + ( Рсв х К3с + ( Рсм)

               Cos (1                 Cos (2

а – коэффициент, учитывающий потери в сети (а=1,05-1,1)

К1с ,К2c ,К3c ,К4c –коэффициент спроса, зависящий от числа потребителей  

Рс –мощность силовых потребителей, кВт

Cos (1 –коэффициент мощности для силовых потребителей =0,7

Cos (2 –коэффициент мощности для технологических потребителей =0,85

Рон – то же, для наружного освещения, кВт
Таблица 7.1

	№
	Наименование
	Ед.изм
	Кол-во

	 
	Расчет потребности на производственные нужды 
	 
	 

	1
	Агрегат сварочный 
	шт
	3

	 
	Потребность на 1 шт
	кВт
	60,0

	 
	Итого 
	кВт
	180,0

	 
	Всего на производственные нужды
	 
	180,0

	2
	Расчет потребности на внутреннее освещение
	 
	 

	 
	Площадь санитарно-бытовых помещений
	м2
	46

	 
	Потребность на 1м2
	кВт
	1,2

	 
	Всего на внутреннее освещение
	кВт
	55

	3
	Расчет потребности на наружное освещение
	 
	 

	 
	Площадь освещаемой строительной площадки
	М2
	552

	 
	Потребность на 1м2
	кВт
	0,065

	 
	Всего на наружное освещение
	кВт
	35,9

	 
	Всего потребность в электроэнергии
	кВт
	246,4


Обеспечение площадок строительства объектов и сооружений на существующей территории  электроэнергией планируется от транс​форматорной подстанции (или внутриплощадочных электрических  сетей), находящейся на территории Приволжского затона, посредством подсоединения временных электросетей к постоянным по согласованию с ведомственными организациями.

7.5.Обоснование потребности в инвентарных зданиях

Бытовые помещения устраиваются с наветренной стороны по отношению к установкам, выделяющим пыль и газ (на расстоянии  ( 50м),  вне опасных зон действия монтажного крана и недалеко от входа на стройплощадку. Помещения для обогрева размещаются на расстоянии менее 150м, туалет –800м, но не ближе 15м от рабочих мест. Инвентарные передвижные вагончики оборудованы необхо​димыми санитарно-техническими устройствами, емкостью для хранения питьевой воды и контейнером для сбора бытовых отходов,  средствами пожаротушения (огнетушителями, противопожарным инвентарем). 

Расчет потребности в санитарно-бытовых помещениях представлен в таблицах 7.5.  и 7.6.
Таблица 7.5

	№
	Наименование
	Численность,
 чел.
	Ед.изм.
	Нормативная потребность
	Расчетная площадь, м2

	1
	Контора
	6
	м2
	4
	24,0

	2
	Бытовые помещения
	32
	м2
	0,7
	22,4

	3
	Уборные
	37
	м2
	0,7
	25,9


Таблица 7.6

	№
	Наименование
	Расчетная площадь, м2
	Размер в плане
	Принятая площадь, м2
	Принятое количество
	Кол-во, м2

	1
	Контора
	24,0
	3х6
	18
	1
	18,0

	2
	Бытовые помещения
	22,4
	3х6
	18
	1
	18,0

	3
	Уборные
	25,9
	3х3,3
	10
	1
	10,0

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	46,0


8.Контроль качества

Пооперационный, выборочный и приемочный контроль осуществляется на всех этапах контролирующими лицами и организациями всех уровней, включая производственный, технический, авторский, государственный и региональный надзор. Основными задачами контроля качества являются: 

-    обеспечение соответствия выполняемых строительно-монтажных работ проекту и требованиям действующих нормативных документов;

-    соблюдение сроков строительства;
-    предупреждение брака и дефектов в процессе производства работ;

-   обеспечение входного контроля рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования;

-     освидетельствование скрытых работ;

-     соблюдение правил техники безопасности и охраны труда.

Все строительно-монтажные подразделения, приступающие к возведению объектов, должны быть аттестованы (в установленном порядке) на право производства работ в данной сфере деятельности. Службы, отвечающие за качество строительства, до начала работ на объекте получают в установленном порядке аккредитацию на право осуществлять эти функции в требуемом объеме. При отсутствии собственной службы качества строительная организация вправе привлечь на договорной основе соответствующую службу извне при условии наличия у нее соответствующей аккредитации.

9.Техника безопасности и противопожарные мероприятия
Техника безопасности 

Общие положения
Все строительные, монтажные и специальные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 'Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ПБ-10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподьемных кранов", а также с учетом требований действующих ГОСТ, ТУ и др.

Руководители строительных организаций обязаны обеспечить на строительной площадке и рабочих местах необходимые условия для выполнения рабочими требований, правил и инструкций по охране труда и производственной санитарии, а также проводить обучение и периодическую проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом должностных инструкций.

При возникновении угрозы безопасности лицо, назначенное приказом по организации  работ, обязано прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место. На выполнение работ, где имеется или может возникнуть со смежных участков работ, опасность должен быть выдан наряд-допуск на производство работ повышенной опасности.
Производство работ в охранной зоне ЛЭП производить под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, при наличии письменно разрешения организации - владельца линии и наряда допуска.

Допуск посторонних лиц, а также лиц в нетрезвом состоянии на территорию строительной площадки, на рабочие места, в бытовые помещения запрещается.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться, выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной зашиты (спецодежда, каски и др.) и выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждение, освещенность, вентиляция и др.). Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, отдыхай питания.
Строительная площадка должна быть обеспечена санитарно-бытовыми помещениями. На объекте должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и другие средства для оказания первой и необходимой медицинской помогли.

До начала работ на объекте строительная организация должна разработать и утвердить в установленном порядке инструкции по технике безопасности по видам работ, по профессиям, применительно к условиям строительства.

До начала работ все члены бригады должны быть проинструктированы о правильных приемах труда и правилах техники безопасности. Проводившие  и получившие инструктаж расписываются в журнале техники безопасности.

Организация строительной  площадки, участков работ и рабочих мест.
Строительная площадка, участки работ и рабочие места должны быть организованы  для обеспечения безопасного производства работ до начала выполнения работ. Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту. 

При организации строительной площадки и размещении крана установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют и потенциально могут действовать опасные производственные факторы.

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся: места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,30м и более; места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок.

К зонам потенциально опасных производственных факторов относятся: участки территории вблизи строящегося здания; этажи (ярусы) здания в одной захватке, над которыми происходит монтаж конструкций; зоны перемещения машин или их частей, рабочих органов; места, над которыми происходит перемещение грузов краном.

 Границу зоны перемещения грузов (монтажная зона) обозначить на местности предупредительными надписями и знаками. Границу опасной зоны работы крана на местности оградить сигнальным ограждением (флажки).

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проходы и проезды: в тёмное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85. Освещённость должна быть равномерной без слепящего действия осветительных приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

Строительная площадка, во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена. Конструкции ограждений должны удовлетворять требованиям СНиП 12-03-2001. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей должны иметь сплошной защитный козырёк.

Проезды и проходы на строительной площадке, а также проходы к рабочим местам должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться материалами и конструкциями. Ширина проходов к рабочим местами на рабочих местах должна быть не менее 0,6м, высота прохода в свету - не менее 1.80м.

У въезда на стройплощадку должна быть установлена схема движения внутрипостроечного транспорта. Скорость движения автотранспорта не должна превышать 5 км/час.

Складирование конструкций должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на данный вид конструкций. 

Материалы и конструкции следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых конструкций и материалов. Подкладки и прокладки в штабелях складируемых конструкций следует располагать в одной вертикальной плоскости. Толщина прокладок должна быть больше высоты выступающих монтажных петель не менее чем на 20мм. Между штабелями складируемых конструкций устроить проходы шириной не менее 1м. Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод.

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться требованиями Г1УЭ, ГОСТ 12.1.013-78 и СНиП 12-03-2001. Для защиты обслуживающего персонала от поражений электрическим током, корпуса электродвигателей, кожуха электроаппаратуры, а также металлические части электрооборудования не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под ним, в результате пробоя изоляции, должны быть заземлены путём присоединения к нулевому проводу. Временную наружную электропроводку на строительной площадке следует выполнять изолированным проводом или кабелем на надёжных опорах на высоте над уровнем земли, не менее, м: 3,5 -над проходами; 6,0-над проездами; 25-надрабочими местами.

Временные административно-бытовые здания приняты контейнерного типа без ходовой части согласно строительному каталогу СК-6.
Принятые вре​менные здания отвечают техническим,  пожарным, экологическим и гигиеническим требованиям.

Погрузочно-разгрузочные работы.
Не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или кабине автомашины. Стропальщик должен находиться возле груза, если груз поднят на высоту не более 1м.  Перемещение мелкоштучных грузов производится в специальной таре, исключающей возможность выпадения грузов. Перемещение грузов, масса которых неизвестна, производится только после определения его фактической массы.

Не допускается нахождение людей на конструкциях во время их подъёма и перемещения. Во время перерывов в работе нельзя оставлять поднятые конструкции на весу. Не допускается нахождение людей под монтируемыми конструкциями. При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями других конструкций должно бьпь по горизонтали не менее 1м, а по вертикали 0,5м. Подаваемые элементы разрешается принимать тогда, когда они не доходят до места установки на 20-30см. При подъеме груза, установленного вблизи стены, не должно допускаться нахождение людей.

Опускать перемещаемый груз разрешается на предназначенное для этого место. На место установки предварительно уложить подкладки соответствующей прочности и толщины, для того, чтобы стропы легко извлечь из-под груза.

Монтажные работы
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других видов работ и нахождение посторонних лиц. Запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной захватке, над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций.

Монтаж конструкций  производить после закрепления всех установленных элементов и достижения бетоном стыков проектной прочности. 
Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удержи​ваться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена ус​ловными сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом крана. Все сигналы подаются одним лицом (бригадиром монтажной бригады), кроме сигнала "СТОП", который может быть подан любым работником, заметившим явную опас​ность.

Для обмена сигналами между крановщиком и стропальщиками предусмотрено использовать знаковую сигнализацию. За​прещается подъем элементов не имеющих монтажных петель или меток, обеспечи​вающих их правильную строповку и монтаж.

Не допускается нахождение людей на конструкциях во время их подъёма и перемещения. Во время перерывов в работе нельзя оставлять поднятые конструкции на весу. При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1м, а по вертикали 0.5м. Подаваемые элементы разрешается принимать тогда, когда они не доходят до места установки на 20-30см. Выравнивание перемещаемого груза руками (без применения оттяжек) не допускается.

До подъёма конструкции необходимо очистить от грязи и наледи.

Не допускается:

-    подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами; 

-        подтаскивание груза без применения направляющих блоков; 

-       освобождение краном защемленных стропов; 

-    оттягивание груза во время его подъёма, перемещения и опускания; подача грузов в оконные проемы, балконы, лоджии без специальных приемных площадок и спецприспособлений.

Расстроповку грузов производить только после постоянного или временного их закрепления. Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 12,5 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.

При перемещении элементов конструкций монтажники должны находиться вне контура устанавливаемого элемента со стороны, противоположной подачи их краном.   Рабочие-монтажники   обязаны   работать   в   защитных   касках   и   иметь предохранительные пояса.

Сварочные работы.
Места производства электросварочных работ должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе 5м. Рабочие места сварщиков в помещении должны быть отделены от смежных рабочих  мест и проходов несгораемыми экранами высотой не менее 1.8м. Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада не допускаются. Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения.

Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия на все время сварки должны быть заземлены,  кроме того, заземляющий болт корпуса должен быть соединен с зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод.

Соединение сварочных кабелей следует производить опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединений. Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи опрессованных или припаянных кабельных наконечников.

Эксплуатация строительных машин, транспортных средств, приспособлений и оснастки.

Руководители организации (владелец кранов), производящей строительно-монтажные работы, обязаны назначить приказом специалистов: инженер ответственный за безопасное производство краном; ответственный по надзору за краном; ответственный за исправное состояние, обслуживание и ремонт крана.

Ответственные лица должны пройти обучение и проверку знаний в соответствии с инструктивными материалами Ростехнадзора России (в соответствии с регламентом на аттестацию (переаттестацию) кадров).

Организация производитель работ должна иметь в наличии: приказ по предприятию об организации технического надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин. При регистрации крана, отработавшего нормативный срок службы, представить заключение специализированной организации о возможности его дальнейшей эксплуатации. Разрешение на пуск крана в работу после его регистрации выдаёт  инспектор  Ростехнадзора на основании полного технического освидетельствования, проведенного владельцем крана. Техническое освидетельствование крана проводится инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией крана, при участии ответственного за содержание крана в исправном состоянии. 

Кран должен быть оснащен приборами и устройствами безопасности (ПУБ) со​ответствующими государственным стандартам и другим нормативным документам. Кран должен быть оборудован: ограничителями рабочих движений для автоматической остановки (механизма подъёма, изменения вылета, передвижения, поворота стрелы); ограничителем грузоподъёмности; звуковым сигнальным устройством; анемометром; противоугонным устройством; и др. На все ПУБ должны быть составлены акты о настройке и испытании приборов.

Автомобильный кран должен быть оснащен следующими ПУБ:

-     ограничитель грузоподъёмности; ограничитель поворота стрелы;

-    упор  для  ограничения  передвижения  грузовой тележки; 

-     анемометр;

-     противоугонные     устройства     ручные     клиновые; 

-     рельсовые     захваты полуавтоматические; 

-     блокирующее устройство; молниеотвод;

-     указатели вылета, грузоподъёмности и наклона стрелы;

-     счетчик времени наработки;

-     звонок громкого боя;

-    лампа сигнальная и габаритные огни;

-    радиостанция.

Строительные машины, приспособления, оснастка и тара должны соответствовать требованиям государственных стандартов и иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда.

Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние. Результаты осмотра регистрируются в журнале технического контроля состояния, испытаниями и хранением СГП.

Осмотр стропов и тары должен производиться в соответствии с требованиями инструкции, разработанной специализированной организацией, определяющей порядок и методы осмотра, браковочные показатели, а также методы устранения обнаруженных повреждений. В процессе эксплуатации стропы (1 раз в 10 дней) и тара (1 раз в месяц) должны подвергаться периодическому осмотру лицом ответственным за безопасное производство работ краном.

При техническом освидетельствовании (после ремонта) стропы подлежат техни​ческому освидетельствованию и испытанию нагрузкой, в 1,5 раза превышающей их нормативную грузоподъемность. Гарантийный срок для канатных стропов составляет 3 месяца. Все стропы должны иметь маркировочные бирки и паспорта.

Эксплуатация крана должна производиться в соответствии с инст​рукцией завода-изготовителя по эксплуатации грузоподъемного механизма.

Работа крана должна быть прекращена при скорости ветра, превышающей до​пустимую, при снегопаде, дожде или тумане, при температуре выше или ниже указанной в паспорте крана.

В целях сокращения опасной зоны вблизи мест перемещения грузов кранами не​обходимо ограничить поворот стелы и вылет крюка крана, исключив пронос грузов за пределами монтажной зоны (зона действия крана).

Ограничение поворота стрелы выполнить принудительным способом - установкой датчиков и концевых выключателей, производящих отключение крана в заданных пределах.

Границу зоны действия крана (монтажная зона) обозначить на местности преду​предительными надписями и знаками (в тёмное время суток - световыми гирляндами) пли установить сигнальщиков.

При работе монтажного крана на разгрузочных площадках или в складской зоне все перемещения грузов производить на высоте подъёма груза не более 10метров (для сокращения опасной зоны).

Скорость поворота стрелы в сторону границы монтажной зоны должна быть мини​мальной.

Рекомендации по охране окружающей среды

Уменьшение отрицательных воздействий на окружающую среду, при производстве строительно-монтажных работ, зависит от соблюдения правильной технологии и культуры строительства
В целях охраны окружающей природной среды необходимо:
-    оснастить  рабочие места  и строительные площадки инвентарными контейне​рами для бытовых и строительных отходов;

-   заправку строительной техники горюче-смазочными материалами выполнять только в специально отведенных и оборудованных для этих целей площадках (в местах дислокации);

-    использовать только специализированные установки для обогрева помеще​ний, подогрева воды, материалов:

-   выполнить в полном объёме мероприятий по рекультивации нарушенных земель;

-      соблюдать требования местных органов охраны природы;

-   не допускать сведения древесно-кустарниковой растительности (зелёные на​саждения попадающие на территорию строительной площадки сохранить, обеспечив за ними уход);

-      не допускать запылённости и загазованности воздуха (мусор вывозить регулярно, сжигать мусор на стройплощадке запрещается).

Противопожарные мероприятия 
 При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться и исполнять требования «Правил пожарной безопасности а Российской Федерации» ППБ-01-93. 

 С целью предупреждения возможности возникновения пожаров на строительной площадке необходимо ограничить количество хранящихся горючих материалов (леса пиломатериалов, столярных изделий, жидких и газообразных горючих веществ, изоляционных материалов), своевременно удалять в безопасные места или уничтожать отходы горючих материалов и строительного мусора.

Строительство планируется «с колес» с созданием минимального запаса строительных материалов и изделий непосредственно на строительной площадке. 

Доставку легковоспламеняющихся жидкостей, лаков, красок к месту выполнения  лакокрасочных необходимо производить из расчета суточного объема работ.

Места производства электросварочных работ должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе 5м.
Наполненные и пустые баллоны следует хранить раздельно. Хранить в одном помещении баллоны с кислородом и баллоны с другими газами запрещается.

Территория строительной площадки должна быть обеспечена проездами и подъездными дорогами. 
Строительная площадка должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения, водой, песком, огнетушителями, и противопожарным инвентарем. На строительной площадке должен быть оборудован противопожарный щит.

С целью быстрого извещения о пожаре и вызове пожарной охраны на строительной площадке должна быть телефонная или радиосвязь, с возможностью доступа к ней в любое время суток.
 Обеспечение строительной площадки водой для пожаротушения предусматривается от пожарных гидрантов.

Электрохозяйство строительных площадок, в том числе и временное силовое оборудование, должно отвечать требованиям ''Правил устройства электроустановок''. Временную проводку на строительной площадке выполняют изолированным проводом с подвеской его на прочных опорах на высоте не менее 2,5м над рабочим местом, 3,5м – под проходами и 6м – над проездами. Подвеска электропроводки на высоте менее 2,5 допускается только в трубах или коробках. Электролампы общего освещения напряжением 127 и 220В подвешивают на высоте 2,5м от пола, а если расстояние менее 2,5м, следует применять напряжение не выше 36 В. Освещение помещений в нерабочее время, кроме дежурного, должно быть выключено, а сеть обесточена.

Территория строительной площадки должна быть обеспечена проездами и подъездными дорогами. Дороги и проезды не должны заграждаться строительными материалами или оборудованием. В ночное время дороги и проезды на строительной площадке, а также места расположения водоисточников должны быть хорошо освещены. Раскопка дорог для прокладки подъездных коммуникаций и других целей разрешается после согласования с органами пожарного надзора с обязательным устройством в местах раскопки проездных мостиков или объездов.

Курить на территории строительства разрешается только в специально отведенных местах; предусмотреть специальные предупредительные мероприятия при разогреве битума, выполнении электросварочных работ.

На видных местах должны быть размещены инструкции о мерах пожарной безопасности. 

На площадке строительства предусматривается емкость пожаротушения 60м3.

10.Обоснование продолжительности строительства

Продолжительность строительства определена на основании пособия по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП 1.04.03-85).      Тн = А1 х С А2  мес. Расчет продолжительности  строительства представлен в таблице 10.1.
Таблица 10.1

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Параметр регрессионной кривой А1
	
	11,16

	2
	Стоимость строительно-монтажных работ
	млн.руб.
	120,40

	3
	то же в ценах 1991г.
	млн.руб.
	2,21

	4
	Параметр регрессионной кривой А2
	
	0,47

	5
	Продолжительность строительства
	мес.
	16


11.Календарный план строительства

Исходными данными для составления календарного плана строительных работ  являются:

- нормативная трудоемкость выполнения строительных работ; 

- организация и технологическая последовательность выполнения строительных процессов, их продолжительность и взаимная увязка во времени;

- проектно-сметная документация на полный объем работ в планируемый период. Распределение по годам строительства капитальных вложений и стоимости строительных работ  представлено в календарном плане (таблица 11.1). 

Графические приложения





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































