Календарный план
                                                                                                                                                     Таблица 11.1

	№/№
	Наименование отдельных зданий, сооружений или видов работ
	Сметная стоимость, тыс. руб. в ценах 2001г. 
	Распределение капитальных вложений и стоимости СМР по периодам (кварталам), тыс. руб.

	
	
	Всего 
	СМР
	1 год
	2 год

	
	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Переустройство коммуникаций
	649,71
	649,71
	214,40
	435,31
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	214,40
	435,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Основные объекты строительства
	15602,73
	15602,73
	 
	3588,63
	4212,74
	4056,71
	2184,38
	1560,27
	
	

	
	
	
	
	 
	3588,63
	4212,74
	4056,71
	2184,38
	1560,27
	 
	 

	3
	Объекты энергетического хозяйства
	3591,99
	3216,86
	 
	 
	 
	 
	1580,48
	2011,51
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	1415,42
	1801,44
	 
	

	4
	Благоустройство территории
	1850,68
	1850,68
	 
	 
	 
	 
	888,33
	962,35
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	888,33
	962,35
	 
	 

	5
	Временные здания и сооружения
	980,72
	980,72
	980,72
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	980,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Прочие работы и затраты
	3144,50
	588,60
	1625,45
	303,81
	334,19
	334,19
	303,81
	243,05
	
	

	
	
	
	
	94,18
	105,95
	111,83
	105,95
	94,18
	76,52
	 
	 

	 
	ИТОГО в ценах 2001г.
	25820,33
	22889,30
	2820,57
	4327,74
	4546,93
	4390,90
	4956,99
	4777,19
	
	

	
	
	
	
	1289,30
	4129,88
	4324,57
	4162,66
	4582,30
	4400,59
	 
	 


