Разъяснения 
к открытому конкурсу на выполнение проектных работ в объеме стадий «Проектная документация» и «Рабочая документация», включая необходимые инженерные изыскания,  по объекту «Строительство участка дороги по  ул. Б. Алексеева от ул. Куликова  до ул. С. Перовской в г. Астрахани» (реестровый номер 05К-м/10-ПМ)
	№п/п
	Содержание запроса 
	Разъяснения

	 1
 
	В соответствии с п 1.3.3 конкурсной документации срок разработки проектной документации – не более 140 дней и рабочей документации – не более 200 с момента заключения контракта.
Просим разъяснить:
- куда входит срок прохождения госэкспертизы (по закону срок прохождения госэкспертизы до 90 дней)?
- какой срок разработки рабочей документации после получения положительного заключения госэкспертизы?
- договор на проведение госэкспертизы и ее оплату выполняет заказчик?
	1) Условиями конкурса предусмотрено, что Исполнитель выдает Заказчику проектную документацию в срок, не превышающий 140 календарных дней с момента заключения контракта.
 Заказчик, в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ  проводит государственную экспертизу проекта. Договор на проведение экспертизы и, соответственно, его оплату производит Заказчик. При этом Исполнитель обязан устранять замечания АУ АО «Государственная экспертиза проектов» по факту рассмотрения проекта в течение 10 дней с момента получения замечаний.
В тоже время, Исполнитель с учетом замечаний разрабатывает рабочую документацию, которую предоставляет заказчику в срок не более 200 рабочих дней с момента заключения контракта.
  Таким образом, за период рассмотрения госэкспертизой проектной документации заказчик получает и рабочую документацию, что позволит определить сметную стоимость строительства объекта на основании локальных смет, выполненных по рабочим чертежам.

	2
	Просим откорректировать Техническое задание в части:
	

	2.1
	- п.6 указана ширина движения 15 м, что не соответствует действующим нормам;
- п.8 указать типы примыканий к улицами С. Перовской и Куликова;
	Техническое задание подготовлено и согласовано уполномоченными структурными подразделениями администрации МО «Город Астрахань» и вносить изменения заказчик не имеет полномочий.
Вместе с тем, согласно пунктам 1.2 и 1.3 проекта муниципального контракта (часть 3 конкурсной документации) требования к проектной продукции, являющейся предметом контракта, определяются заданием на проектирование (приложение № 1 к контракту), которое разрабатывается Исполнителем на основании технического задания и утверждается Заказчиком. 
Таким образом,  при подготовке и утверждении задания на проектирование Заказчиком будут сделаны необходимые уточнения с учетом целесообразности предложений Исполнителя. 

	2.2.
	Просим предоставить технические условия на наружное освещение и ливневую канализацию
	См. приложение к настоящим разъяснениям на 4 листах.

	2.3.
	Просим уточнить при подготовке сметной документации  применять ТЕРы или ФЕРы
	При подготовке сметной документации необходимо применять ТЕР-2001г.(в редакции 2009г.) Астраханской области. При отсутствии необходимой расценки в ТЕР допускается применение ФЕР с учетом переходных коэффициентов к ТЕР-2001г. (в редакции 2009г.)  Астраханской области.
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