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Календарный план на выполнение кадастровых работ, необходимых для подготовки межевых планов, подготовки материалов для постановки на кадастровый учет земельных участков для строительства
	
	Подробное содержание работ

	Срок выполнения

	1


	Выполнение кадастровых работ, необходимых для подготовки межевых планов, подготовки материалов для постановки на кадастровый учет земельных участков для строительства
	В течение 60 календарных дней с момента подписания муниципального контракта и получения полного пакета документов
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